




Кемеровский ГО
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №215 «Детский сад комбинированного вида»

Оптимизация навигации в детском саду



Паспорт проекта

Паспорт лин-проекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 215

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация навигации детского сада (название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей МАДОУ №215
(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г. Суходоева
(И.О. Фамилии)

Общие данные:

Заказчик: Суходоева Ольга Геннадьевна, и.о. заведующей МАДОУ №215 «Детский сад комбинированного вида»

Процесс: навигация по ДОУ

Границы процесса: от входа в ДОУ до нужного помещения

Руководитель лин-проекта: Пугачева Ю.А., старший воспитатель МАДОУ №215

Команда лин-проекта: Кособуцкая Н.А., Шаркова С.М., Юферова О.О.

Обоснование:

1. Нерациональная трата времени родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ на поиск нужной группы, кабинета
2. Отсутствие указателей направления движения по первом и второму этажу ДОУ

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени поиска расположения образовательных пространств в здании детского сада родителями (законными представителями), посетителями, минуты	15	5

Эффекты:

1. Алгоритм навигации и визуализации.
2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей, родителей (законных представителей) и посетителей

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «06» февраля 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «07» февраля 2023 г. по «10» марта 2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «13» марта 2023 г. по «07» апреля 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «10» апреля 2023 г. по «21» апреля 2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «24» апреля 2023 г. по «02» июня 2023 г.)
6. Защита плана мероприятий («05» июня 2023 г.)
7. Внесение изменений в план мероприятий («06» июня 2023 г. «07» августа 2023 г.)
7. Внедрение улучшений (с «08» августа 2023 г. по «31» августа 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «04» сентября 2023 г. по «12» января 2024 г.)
9. Закрытие лин-проекта («15» января 2024 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «22» января 2024 г. по «02» февраля 2024 г.)

Команда проекта



Шаркова Светлана
Михайловна,
воспитатель




Пугачева Юлия
Аскабутдиновна,
старший воспитатель –
руководитель проекта



Кособуцкая Наталья
Анатольевна,
воспитатель

Карта текущего состояния процесса



Охранник плохо ориентируется по каким вопросам к какому специалисту обратиться



Охранник плохо ориентируется в кабинетах



Не понимают в каком направлении идти, возвращаются на пост охраны, уточняют

Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Охранник плохо ориентируется по каким вопросам и к какому специалисту обратиться	Недостаточная осведомленность о графике работы и должностных обязанностях специалистов	Разработать для охранника инструкцию по информированию посетителей по нахождению ими нужного специалиста
2. Охранник плохо ориентируется в кабинетах	Отсутствие наглядной информации по расположению групп и кабинетов специалистов	Создать и ознакомить охранника со схемой расположения кабинетов
3. Посетители не понимают в каком направлении идти.	Отсутствие системы навигации образовательных пространств внутри здания ДОУ	Разработать и разместить указатели направления движения по детскому саду

Пирамида проблем




1. Охранник плохо ориентируется по каким вопросам и к какому специалисту обратиться;
2. Охранник плохо ориентируется в кабинетах;
3. Посетители не понимают в каком направлении идти.

Мероприятия

N/N	Мероприятия	Исполнитель	Должность	Сроки
1	Инструкция для охранника	Пугачева Ю.А.	Старший воспитатель	24.05.2023г.
2	Схема расположения кабинетов	Шаркова С.М.	Воспитатель	25.05.2023г.- 10.05.2023г.
3	Указатели направления движения	Кособуцкая Н.А.	Воспитатель	10.05.2023г.- 22.05.2023г.
4	Размещение указателей направления движения по детскому саду.	Юферева О.О. Пугачева Ю.А.	Воспитатели	22.06.2023г.- 02.06.2023г.

Достигнутые результаты

Цель	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
Сокращение времени	15 минут.	Сокращение времени протекания процесса в 3 раза.	Сокращено время поиска расположения образовательных пространств в здании детского сада родителями (законными представителями), посетителями



Достиженные результаты

«Навигация в детском саду»

«БЫЛО»



«СТАЛО»



Результаты проекта.

«БЫЛО»



«СТАЛО»



Результаты проекта.

«БЫЛО»



«СТАЛО»



Результаты проекта.

«БЫЛО»



«СТАЛО»



Спасибо за внимание!